



Information zum Projekt „Kalte Dorfwärme Rech (KDWR)“ – Stand: 25.04.2024

Liebe Recher,

in der letzten **Gemeinderatssitzung am 22.04.2024** wurden für das **Projekt KDWR Rech** u.a. folgende wichtige und richtungsweisende **Entscheidungen** getroffen:

1. Der **neue Trassen- und Leitungsplan** für die **Leistungsstufe 2** wurde genehmigt
2. Die Beauftragung eines **Planungsbüros** für die **Kostenermittlung** zur **Leistungsstufe 2** wurde genehmigt. Dies ist Voraussetzung für die Beantragung der benötigten Fördermittel
3. Die u.a. **Preisstaffel** (netto Preise) wurde beschlossen. Diese wird dem künftigen **Anschlussvertrag** für die **Leistungsstufe 1 und 2** zugrunde gelegt. Größere Pumpen sind damit jetzt deutlich günstiger
4. Ein offizieller **Anschlussvertrag** zum Vorvertrag wurde beschlossen und wird durch eine **Fachanwaltskanzlei** für Energierecht erstellt

Option 1 - Mittlere Staffelung nach Leistung

Leistung (kWh)	Gebühr p.a. pro kWh (netto)
8 - 10 kW	80,00 €
11 - 15 kW	76,00 €
16 - 20 kW	72,00 €
>20 kW	68,00 €
Summe	

Nächste Schritte Leistungsstufe 2:

- **Kostenplan.** Kostenberechnung der neuen Trassenführung Leistungsstufe 2 durch ein Planungsbüro
- **Finanzierungsplan.** Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Analyse von passenden Fördermitteln für die Leistungsstufe 2 gemeinsam mit dem Ministerium in Mainz (MKEUM)
- **Genehmigungen.** Freigabe des Finanzierungsplans durch die Kommunalverwaltung Ahrweiler. Einholen der erforderlichen Genehmigungen für Bohrungen/Bergbau, Naturschutz etc.
- **Fördermittel.** Beantragung entsprechender Fördermittel (Bund / Land) gemäß genehmigter Finanzierungsplanung
- **Umsetzung.** Durchführung des Ausschreibungsverfahrens für die Leistungsstufe 2. Start der Bauarbeiten nach Abschluss der Submission

Zusätzlich sind in Planung:

- **Bürger-Information.** Organisation Bürgerversammlung KDWR Rech (Status, Ausblick, Fragerunde)
- **Bürger-Beratung.** Organisation weitere Info-Veranstaltung zu aktuellen Fördermöglichkeiten bei Heizungstausch (Energieagentur RLP)
- **Heizungshersteller Event.** Organisation einer weiteren Aussteller Veranstaltung zur Information über Wärmepumpen

Die kontinuierliche **Inbetriebnahme** aller Haushalte der **Leistungsstufe 1** läuft parallel weiter. Wir bitten dafür Sorge zu tragen, daß bis **Ende des Jahres** alle anschlussfähigen Haushalte die Installation der Wärmepumpen **abgeschlossen** haben. Bitte meldet Euch bei der Projektleitung, sobald eine Anschlussfähigkeit gegeben ist. Vielen Dank!

Viele Grüße

Niki Kozisek, Zukunft-Mittelahr
(Projektleitung)

z. K. Thomas Hostert
(Bürgermeister)